

محضر إجتماع لتطبيق الخليل

اسم المشروع	تطبيق الخليل	ملاحظات
الهدف	الوقوف على بعض التعديلات والإضافات في تطبيق الخليل	
الحضور	م/ محمد الناضر م/ أحمد فؤاد م/ أحمد عمر م/ آيه بهاء م/ السيد عبده م/ مؤمن م/ اسلام جمال م/ محمد حجازي	

تم عقد الإجتماع اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١/١٩ وتم الوقوف على بعض النقاط التالية :

- مراجعة مشكلة الكراش مراجعة عامة وخاصة ما تتسبب في الخروج المفاجئ وعند قبول المشروع وعند التغيير في الصلاحيات وعند ورود إشعار مع العلم بأن هذا يحدث على بعض الحسابات .
- تسجيل الخروج بشكل أسرع عند محاولة الدخول من جهاز آخر بنفس الحساب.
- في قسم التعاقدات والمتابعة لن يتم تفعيل المشروع إلا في حالة أن تكون زر الرؤية كلها باللون الأخضر وتمت كل الإجراءات إلا طلب الزيارة تظل مفعلة حتى بعد تفعيل المشروع .
- فيما يخص نسب المراحل يجب أن تتناسب نسب المراحل مع النسبة الكلية للمرحلة
- يتم إحتساب النسب الخاصة بالعناصر داخل المرحلة بشكل عام وليس على مستوى الرؤية للعميل .
- تحديد نوع العقد في طلبات العملاء الجدد غير إلزامي .
- إضافة اسم العميل في الاستبيان المبدئي والتعامل بع على مستوى ال title ولوحة التحكم / قائمة العملاء ، ويتم العمل داخل النظام بإسم كل مشروع على حده .